

Утверждаю:
Директор МБОУ «Гудермесская СШ № 7»
_____ Алиева М.С.
8.09.2025г

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке МБОУ «Гудермесская СШ № 7» к проведению Всероссийских проверочных работ в 2025-2026 учебном году

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
1	**Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ**			
1.1	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами и методическими рекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ	В течение учебного года	Приказы, письма, рекомендации	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
1.2	Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	До 10.09.2025	Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в 2025-2026 учебном году	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
1.3	Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПРпо соответствующим учебным предметам	Февраль 2026 года	Приказ	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
2	**Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**			
2.1	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР (осень) в 2025 году и подготовки кпроведению ВПР в 2025-2026 учебном году	До 20.12.2025	Протоколы ШМО	Заместитель директора по МР Зубайраева Х.С, методист начальных классов Мусаева Т.С,
2.2	Внесение изменений	До	Рабочие программы	Учителя-

	(корректировка) в рабочие программы учебных предметов: • математика, русский язык, окружающий мир на уровне начального общего образования; • английский язык, история, русский язык, математика, биология, география, физика на уровне основного общего образования на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ	15.01.2026		предметники, руководители ШМО
2.3	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам	По четвертям	Анализ контрольных работ	Учителя начальных классов
2.4	Определение учащихся группы риска по учебным предметам	В течение учебного года	Анализ промежуточных контрольных срезов	Учителя-предметники
2.5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей	По результатам контрольных срезов	Индивидуальные образовательные маршруты	Учителя-предметники
2.6	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	План педагога-психолога	Педагог- психолог Мухтарова М.А.
3	**Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников**			
3.1	Плановые курсы повышения квалификации. Использование образовательных сайтов и	В течение года	План-график курсовой подготовки на 2025-2026 год	Заместитель директора по МР Зубайраева Х.С

	сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации			
3.2	Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы ШМО	Заместитель директора по МР Зубайраева Х.С
4	**Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР**			
4.1	Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	Декабрь 2025 года, апрель-май 2026 года	Контрольно-измерительный материал формата ВПР, анализ работ	Учителя-предметники
4.2	Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Информация	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
4.3	Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска	Февраль 2026 года	Информационная справка	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
5	**Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР**			
5.1	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО	Согласно графику	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Заместитель директора по УР
5.2	Контроль регламента проверки работ,	Согласно графику	Результаты ВПР по учебным предметам	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С

	формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО			
6	**Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР**			
6.1	Размещение информации о ходе подготовки к ВПР на сайте школы	В течение года	Информация	Зам директора по ИКТ
6.2	Информационный стенд по вопросам подготовки к ВПР	В течение года	Информация	Заместитель директора по УР
6.3	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение года	Протоколы родительских собраний	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
7	**Контроль за организацией и проведением ВПР**			
7.1	Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	Согласно плану ВШК	Справка	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
7.2	Контроль за работой с учащимися группы риска	Согласно плану ВШК	Справка	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С

8	**Анализ результатов и подведение итогов ВПР**			
8.1	Анализ результатов ВПР	До 31.05.2025	Аналитическая справка с рекомендациями	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С
8.2	Анализ итогов реализации дорожной карты	До 10.06.2025	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР Эскиева З.Л. методист начальных классов Мусаева Т.С