



Джалилова М.С.

**Дорожная карта (План мероприятий) по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы
в МБОУ «Гудермесская СПШ № 7»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ИОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 г.	Зам. дир. по МР	Приказ УО о создании муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022 г.	Зам. дир. по МР	Приказ УО об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5.	Организации мониторинга реализации плана мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ООО: самооценка готовности образовательной организации к переходу на новые ФГОС НОО и	Апрель-май 2022 года	Зам. дир. по МР	Аналитические справки по итогам мониторинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу
№ 157/1 от 23.12.2021 г.

Дорожная карта (План мероприятий) по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы
в МБОУ «Гудермесская СШ № 7»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ИОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 г.	Зам. дир. по МР	Приказ УО о создании муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022 г.	Зам. дир. по МР	Приказ УО об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5.	Организация мониторинга реализации плана мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ООО: самооценка готовности образовательной организации к переходу на новые ФГОС НОО и	Апрель-май 2022 года	Зам. дир. по МР	Аналитические справки по итогам мониторинг.

	ООО, подготовка 00 нормативных документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС 1100 и ООО.		Зам.дир. по МР	
6.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Зам.дир. по МР	
7.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01 сентября 2022 года	Зам.дир. по МР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. Устав образовательной организации.
8.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС БОО и ФГОС ООО'	Январь 2022года	Зам.дир. по МР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
9.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года	Зам.дир. по МР	Должностные инструкции.
10.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФГОС НОО	До 01 мая 2022 года	Зам.дир. по МР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания. календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
И.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01 мая 2022года	Зам.дир. по МР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания. календарный план воспитательной работы. программа формирования УУД.
12.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов	До 01 сентября 2022 года	Зам.дир. по МР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных

	воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета		Зам. дир. по МР	программ НОО и ООО, в том числе рабочей программой воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.
13.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Зам. дир. по МР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
14.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Зам. дир. по МР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
15.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Зам. дир. по МР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
16.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Зам. дир. по МР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Зам. дир. по МР	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности ООО. План внеурочной деятельности ООО.
18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Зам. дир. по МР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам/ в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов.
19.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Зам. дир. по МР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам/ в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов.
20.	Разработка и утверждение рабочих программ	До 31 августа	Зам. дир. по МР	Рабочие программы педагогов по

	Педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	2024 года	Зам. дир. по МР	учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3- х и 7-х классов.
21.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Зам. дир. по МР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4- х и 8-х классов.
22.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Зам. дир. по МР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9- х классов.
23.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Зам. дир. по МР	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка.
24.	Внесений изменений в « Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года	Зам. дир. по МР	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в « Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в</p>

			« Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.
25. Проведение общешкольного родительского собрания , посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022- 2027гг.	Январь 2022 года, август 2022 года	Зам.дир. по МР	Протокол общешкольного родительского собрания . посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027гг.
26. Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май. ежегодно с 2022 года	Зам.дир. по МР	Протоколы классных родительских собраний в 1 -х классах , посвященных обучению по новым ФГОС НОО.
27. Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Май. ежегодно с 2022 года	Зам.дир. по МР	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах , посвященных обучению по новым ФГОС ООО.
28. Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно	Зам.дир. по МР	Пакет информационно-методических материалов.
29. Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года	Зам.дир. по МР	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
30. Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам . нормам охраны труда.	Январь-февраль 2022 года	Зам.дир. по МР	Аналитическая справка об оценке материально - технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО			
31. Организация участия в региональных	В течение всего	Рабочая группа	Обсуждение промежуточных результатов

	Мероприятия по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО для руководителей 00, заместителей руководителей, педагогов.	периода		и перспектив участия в реализации проекта ФГОС 2021
32.	Организация участия в вебинарах для руководителей 00 по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	План методического сопровождения
33.	Корректировка плана работы УО по вопросам организации методического сопровождения, контроля, диссеминации опыта перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022 года	Зам. дир. по МР	Приказ руководителя МОУО об утверждении изменений в планах работы МОУО
34.	Организация участия 00- участников апробации примерных рабочих программ учебных предметов в мероприятиях регионального уровня.	2021-2022 Учебный год	Зам. дир. по МР	Приказы, письма
35.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 15 января 2022 года	Зам. дир. по МР	План методической работы
36.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО.	2022-2026 гг.	Зам. дир. по МР	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций
37.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	План работы. План работы ШМО.
38.	Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
39.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО.
40.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	С 01 сентября 2022 года	Зам. дир. по МР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

41.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	С 01 сентября 2022 года	Зам. дир. по МР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
3. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
42.	Размещение на сайте информационный материал о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Сайт УО, 00 Пакег информационно - методических материалов.
43.	Информирование родительской общестственности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода, ежеквартально	Зам. дир. по МР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
44.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов.	В течение всего периода, ежеквартально	Зам. дир. по МР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
45.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода, ежеквартально	Зам. дир. по МР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
4. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
46.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 года	Зам. дир. по МР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
47.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	Аналитическая справка
48.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Зам. дир. по МР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и

разработка и реализация ежегодного плана - Графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООД.			ООО. Аналитическая справка
--	--	--	-------------------------------